

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Rua Ipê	Rua Buriti	Rua Cedro	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								

F	1	Administração Local
F	2	Serviços Preliminares
F	3	Subleito
F	4	Base e Subbase
F	5	Escavação
F	6	Imprimação
F	7	TSD
F	8	Transporte Material Jazida
F	9	Transporte Material Betuminoso
F	10	Transporte Agregado
F	11	Meio Fio e Sarjeta
F	12	Passeio em Concreto
F	13	Sinalização Horizontal
F	14	Placa de Identificação de Ruas
F	15	Placa de Pare
F	16	Piso Podotátil para Rampas

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
1																								
1	1	1																						
1	1	1																						
1	1	1																						
1	1	2																						
2	2	2																						
1	1	3																						
2	2	2																						
2	2	2																						
2	3	4																						
3	3	3																						
4	4	4																						
4	4	4																						
4	4	4																						